De Maas centraal
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In Venlo klonken al in 1993 geluiden om meer met de Maasoevers te doen. De stad lag had zijn rug naar de Maas gekeerd en in de omgeving hadden de oevers een agrarische bestemming waardoor het water niet bereikbaar was voor recreanten. De extreme hoogwaters van 1993 en 1995 drukten de gemeente nog eens met de neus op de feiten: er moest een integraal plan komen om de rivier de ruimte te geven en tegelijk de oevers beter te benutten. Een nieuw college nam in 2000 een projectplan aan voor de Maascorridor.

In de weelderige botanische tuin, de Jochumhof aan de Maas in Steyl, vertellen de Venlose wethouder Peter Freij en projectleider Keesjan van den Herik over hun gezamenlijke missie: de Maascorridor. Dat is een verzamelnaam voor 46  projecten die worden uitgevoerd in een langgerekt gebied rond Venlo. De projecten, die allemaal een relatie met het Maaswater hebben, streven verschillende doelen na: hoogwaterbestrijding, natuurontwikkeling en recreatie. Ieder project wordt onder leiding van één van de partners voorbereid, uitgewerkt en gerealiseerd. De bindende persoon is Van den Herik, die per project door de verantwoordelijke instantie wordt ingehuurd. Zijn rol is daardoor relatief vrij, hij is nergens in vaste dienst. Hij spreekt niet alleen de officiële partners van de Maascorridor, maar gaat ook op de koffie bij de boer die zijn bouwland liever niet overlevert aan het onkruid en de inwoner van Venlo die sinds jaar en dag zijn hond uitlaat in de omgeving. Zo doet hij kennis op, brengt belanghebbenden met elkaar in contact en weet bewoners te enthousiasmeren. 

De Maascorridor heeft zijn wortels in de jaren negentig. Na de overstromingen laaide de discussie over de beste aanpak van het hoogwater op. De rijksoverheid beloofde dat na tien jaar zeventig procent van de bevolking veilig zou zijn en in het rapport van de Commissie Boertien die zich over deze problematiek boog, stonden genuanceerde aanbevelingen. Er moesten noodkades komen en op lange termijn moest de rivier meer ruimte krijgen. De Maas was tot 1995 een onbedijkte rivier geweest die stroomde door een landschap dat geleidelijk opliep. Bij hoogwater overstroomden de oevers geleidelijk en voorspelbaar. Na de bedijking zijn dorpen en steden beschermd tot een bepaalde Maaswaterstand. Als de rivier ooit hoger komt - en alle voorspellingen wijzen daarop - dan zal het water op een niet te voorspellen plek sneller, hoger en gevaarlijker zijn dan ooit.  

Op de lange termijn is het effectiever om de rivier meer ruimte te geven, daar zijn de deskundigen het over eens. Het verlagen van oevers en aanleggen van nevengeulen zorgt dat het overtollige water weg kan stromen. In de tussentijd kunnen op die oevers natuurgebieden ontstaan, Galloway runderen grazen en mensen wandelen, fietsen en in de geulen kan men kanoën. Maar de rijksoverheid heeft zich bijna uitsluitend gericht op het aanleggen van kades, andere initiatieven zijn er volgens Freij nog niet uit de koker van Rijkswaterstaat gekomen en het budget is op. Reden voor de gemeente Venlo om samen met buurgemeenten, provincie, natuurbeschermingsinstanties en andere partijen in de regio de krachten te bundelen en zelf het initiatief te nemen voor een duurzame oplossing. In 2000 tekenden zij een convenant waarin al geplande en nieuwe projecten werden gebundeld tot één plan. 

Het projectplan voor de Maascorridor bevatte een integraal en helder verhaal zonder begroting. Die begroting ontbrak omdat de makers vreesden dat het benodigde bedrag de betrokken partijen zou afschrikken. Toch was Freij vanaf het begin zeker dat het zou slagen: 'Voor een goed plan vind je altijd geld'. De Maascorridor maakte vervolgens een vliegende start. De gemeente Venlo verkocht bijvoorbeeld uiterwaarden aan het Limburgs Landschap, die ze sindsdien beheert. De Provincie, de Postcode Loterij en de gemeenten investeerden al in de eerste jaren forse bedragen in projecten als het Maasoeverpark Blerick, de Océ-weerd en Raaijweide. Alles bij elkaar is in zeven jaar 329 hectare riviernatuur gerealiseerd. Die gebieden zijn toegankelijk voor fietsers en wandelaars en beschikbaar voor rivierverruiming. Bij ieder project dat van start gaat of wordt opgeleverd, organiseert Van den Herik een feest; successen moet je delen zodat de bevolking zich betrokken voelt. 

De Maascorridor is een succesverhaal van mannen die door doortastend optreden, creatief denken en geloof in het welslagen van hun plan meer weten te bereiken dan velen voor mogelijk houden. Hun maatregelen voor de hoogwaterbestrijding hebben vooral effect in het gebied stroomopwaarts: tot aan Roermond zijn ze blij met de Maascorridor. Maar als er nu extreem hoog water zou komen? Dan heeft Venlo een probleem. Als de kades overstromen is de stad een badkuip en kan het water niet meer weg. Maar het lijkt er op dat ook anderen het voorbeeld van de Maascorridor willen volgen, ook gemeenten stroomafwaarts, en dat kan Venlo ten goede komen. Dat is de enige manier om op de lange termijn de veiligheid te garanderen. Dat weten Freij en Van den Herik zeker.
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